Kronologija dogaA anja relevantnih za implementaciju
softvera u KnjiA%nici Filozofskog fakulteta

kraj 2005.

U NSK osnovan Centralni tim za provoA enje projekta implementacije programskog paketa
Voyager u knjiA¥nice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

KnjiA%nice FF-a odgovaraju na Upinik o implementaciji, potreban NSK u svrhu planiranja A itavog
sustava.

24. studenoga 2005. godine potpisan je Stalni ugovor o ra{d\ unalnom programu izmeA u Endeavor
Information Systems Inc. i Nacionalne i sveuA iliAjne knjiA%nice u Zagrebu koji predsttavlja glavni
ugovor u odnosu na sve ostale akademske i istraA%ivaA ke institucije u Republici Hrvatskoj.

2006.

ZapooA inje implementaicija Voyager-a u NSK. Otvorene su demo baze za sva ostala sveuA iliAjta
i odrA%4ani orijentacioni treninzi.

Krajem 2006. dovrAjeni graA evinski radovi nove Knle%nlce Filozofskog fakulteta. A eka se II.
faza kredita kako bi se moglo zapoA eti s unuranjim ureA enjem i opremanjem.

ViAje od 20. dislociranih knJ|A3/4n|ca FF-a nema softver zadovoljavajuA ih karakteristika. Postoji
samo primitivna softverska podrAjka pri obradi graA e i samostalno razvijen online katalog za
pretraA¥ivanje fonda zadovoljavajuA ih osobina.

Filozofski fakultet imenuje koordinatora za implemeteciju Voyager-a u svojoj ustanovi.

poA etak 2007.

NSK poA inje s produkcijskim radom u Voyager softveru.
Filozofski fakultet aktivno se ukljuA ije u projekt implementacije Voyager-a.

Bez softverskog rJeA|enJa koje A e podrA%ati sve najfrekventnije poslovne procese u novoj
KnjiA%4nici nije moguA e pustiti u pogon novu KnjiA%anicu. Trebalo j je automatizirati minimalno
obradu u posudbu (A%alosna je A injenica da su u tom trenutku KnjiA%4nice FF-a bilieA%ile
podatke o posudbi ruA no)

Trebalo je pripremiti graA u za smjeAjtaj na police u novim A itaonicama, osmisliti novi sustav za
steA|taJ graA e, svakom primjerku knjge pridijeliti odgovarajuA u oznaku i zapisati to u

raA unalnu bazu.

sredina 2007.

ZapoA inje se sa samostalnim razvojem softvera (WebPAC?2) za ureA ivanje i konverziju podataka
kako bi se proces implementacije novoga softvera maksimalno ubrzao.

KnjiA%4nice FF-a imale su u tome trenutku viAje od 300.000 zapisa o knjigama i drugoj graA i,
razlomljenih u viAje od 20 odvojenih baza u softveru CDS/ISIS. Koristile su softver razliA it od
softvera kojeg je koristila NSK'i zato je konverzija tih podataka ukljuA ivala drugaA iju,
prilagoA enu proceduru. Velik broj knjiA%nica unutar SveuA iliAjta u Zagrebu koristi takoA er



CDS/ISIS. Softver za konverziju je objavljen pod slobodnom licencom i postojala je nada da A ese
iskoristiti i za druge knjiA%nice.

poA etak 2008.

Nastavljaju se radovi na unutrarnjem ureA enjui opremanju zgrade nove KnjiA%4nice. Raspisuje se
natJeA aj za RFID opremu i u dokumentaciji toga natieA aja treba navesti koji softver se koristi za
knjiA%niA no posovanje (sustavi moraju znati komunicirati).

U uA%4o0j i Ajiroj okolini nacionalnoga projekta za nabavu knjiA%niA noga softvera desile su se
promjene zbog kojih su se aktivnosti usporile (hitp:/www.nsk.hr/Info.aspx?id=642).

KnjiA%4nice FF-a morale su krenuti u potragu za alternativnim rJeA|enJem a potraga je bila voA ena
s dva cilja na umu: rJeA.enJe mora biti cjelovito i softver mora omoguA iti razmjenu podatake s
drugim knjiA%nicama. TakoA er, rieAjenje nije smjelo biti skupo jer se samostalna nabava softvera
nije planirala.

oA3%ujak 2008.

Odabrana je Koha, slobodno dostupan softver. ZapoA ela je intenzivna edukacija o administraciji
sustava i pripremanje sustava za prihvat konvertiranih podataka (migracija) i ostala potrebna
podeAjavanja.

srpanj 2008.

Odqbran__dobavaaA RFID opreme. ZapoA inje rad na implementaciji RFID sustava i integraciji s
knjiA%niA nim sustavom.

lipanj 2008.

DovrAjena migracija podataka u Kohu. Zapoé ela obrada graé e za A itaonice u otvorenom
prisutpu - pridjeljivanje novih oznaka za smjeAjtaj graA e i fiziA ka obrada primjeraka.

oA3%ujak 2009.

KnjiA%4nica je sveA ano otvorena 11. oA%ujka 2009., a 16. 0A%ujka krenuo je automatizirani upis
korisnika i posudba. Podaci o korisnicima preuzimaju se iz fakultetskih sustava.

Na policama je A ekalo preko 110.000 primjeraka knjiga opremljenih RFID oznakama i novim
naljepnicama s oznakom smjeAijtaja, spremnih za koriAjtenje i posudbu. Uskoro su stavljeni u
pogon i ureA aji za samoposudbu knjiga integrirani s Kohom.

lipanj 2009.

U tri mjeseca obraA eno je dodatnih oko 16.000 knjiga za A itaonice u otvorenom pristupu (oko
250 jedinica dnevno). U posudbi je uA injeno oko 30.000 transakcija (oko 500 jedinica dnevno).
Nastavlja se s implementacijom ostatka knjiA%niA nog poslovanja (nabava, obrada periodike,
meA uknjiA%niA na posudba).

Bilo kakva brzopleta zamjena softvera nekim drugim u ovome trenutku ozbiljno bi naruAjila
funkcioniranje informacijskog sustava u KnjiA%4nici FF-a. Zbog kompleksnosti cijeloga postupka
knjiA¥%nice opA enito nemaju tendenciju migirati na drugi softver u ciklusima manjim od 5 godina.
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